Trojku ¢eka rozsahla prestavba ulic a
tramvajovych trati
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Na Praze 3 se spusti koordinovany sled oprav. Ten se dotkne novych trati, kfizovatek i verejnych
prostranstvi.

Dopravni podnik hl. m. Prahy (DPP) a Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy (TSK) letos zacnou s
rozsahlou rekonstrukci ulic a dopravni sité. Ta zahrne i opravu kanalizace a vodovodU v reZii Prazské
vodohospodarské spolecnosti (PVS). Pro vsechny akce, které budou v priibéhu let nasledovat, je zésadni
koordinace ze strany hlavniho mésta Prahy a méstské Casti, aby na sebe jednotlivé stavby navazovaly a
dopravni omezeni se do dalsSich let minimalizovalo.

Z prosincového jednani u prazského nameéstka pro dopravu vzesel plan na zhruba Ctyfi roky dopredu. Jeho
Ustfednim bodem je rekonstrukce tramvajové trati v Seifertové, Taboritské a asti Ji¢inské ulice, v¢etné
celého uli¢niho prostranstvi u poslednich dvou jmenovanych ulic. Jejich rekonstrukce by méla zacit v
poloviné roku 2027 poté, co se zprovozni tramvajova trat z Vinohradské ulice na Vaclavské namésti, kterd
zvladne nahradit MHD na Seifertové. Nova trat na Vaclavské namésti umozni cestujicim rychlé spojeni
linkami 11 a 14 smérem na Floru. V této dobé bude v provozu uz i nové rekonstruovana stanice metra
Flora s bezbariérovym vytahem.

~Dohanime deficit minulych desetileti, kdy se opravy ulic a siti odkladaly, mozna Ze nebyly penize a zfejmé
aby se neomezovala doprava, hlavné pred volbami. Praha 3 ma naslapnuto k velkému rozvoji a my se
snazime jednotlivé akce dobre naplanovat, aby pfinesla jen Unosna dopravni omezeni,” fika mistostarosta
pro oblast dopravy Ondrej Rut.

Opozice na Praze 3 ale sloviim o koordinaci staveb pfiliS nevéri. ,VSichni si pamatujeme lonsky chaos
dopravnich uzavirek na Zelivského, Vinohradské a tak dale. Hfib ani Rut dopravni stavby koordinovat
neumi. | proto Praha potrebuje koordinatora s jasnou odpovédnosti za to, aby se investice délaly rozumné,
navazovaly na sebe a neblokovaly mésto,” fika opozi¢ni zastupitel Filip Nekola.

Podle mistostarosty Prahy 3 Ruta maji mit opravy jasnou logiku. S ohledem na plynulost dopravy probéhne
rekonstrukce Seifertovy, Taboritské a Casti Jicinské po etapach a trvat bude pfiblizné dvé stavebni sezony.
V prvni etapé se stanice Viktoria Zizkov pfemisti k domu Radost. Na tuto novou zastavku budou po cely
zbytek rekonstrukce zajizdét tramvaje od Hlavniho nadrazi a bude zde zajistény prestup na nahradni
autobusovou dopravu. Stanice Lipanskd smérem z centra se posune pied kostel sv. Prokopa, ta smérem do
centra bude u schod( do Chlumovy ulice. DPP v rdmci toho opravi i tramvajovou trat a vystavi Sirsi



zastavky. V Taboritské ulici a v rozsifenych zastavkach na Olsanském namésti vzniknou nova stromoradi.
Spolecné s tim se TSK chystd provést obnovu OlSanského namésti, béhem niz vznikne misto stavajiciho
parkovisté naproti kostelu sv. Rocha prostranstvi se stromy. Kvli vyskovému usporadani oblasti je nutné
prace realizovat spolu s vystavbou tramvajové traté.

Dalsi koordinovanou akci TSK, kterou je nutné dokoncit ve stejném obdobi, je oprava opérné zdi, vystavba
novych schodd a bezbariérové rampy do Lipanské, oprava ¢asti Chelcického a renovace starych
Zizkovskych schodd.

Kromé zprovoznéni traté na Vaclavské namésti a otevreni stanice metra Flora ma zahajeni rekonstrukce
Seifertovy jesté dalsi dlleZité podminky, jejichZ realizace je naplanovana na letosni rok nebo prvni
polovinu roku 2027. Jednou z nich je vystavba nové tramvajové trati pfes Nakladové nadrazi Zizkov, kterd
bude mit Sest zastavek — Novy Zizkov, Nakladova, Malesicka, Nad Kapli¢kou, Habrova a Sidlisté Jarov.
Stavba traté by méla za¢it v poloviné tohoto roku v kfizovatce Olsanska — Jana Zelivského, kde je potfeba
umistit nové koleje, aby navazovaly na stavajici sit. Neddvna oprava ¢asti traté na Jana Zelivského s
vystavbou nové traté pocitala, a proto se kolejni oblouk napojil tak, aby pfi jeji uzavirce mohly tramvaje
projizdét alespon z OlSanské k Vinohradské ulici.

Z dlivodu dopravniho omezeni v této krizovatce bude nicméné uzavreny prljezd tramvaji smérem k
Ohradé. Toho vyuzije DPP a rovnou vymeéni celou trat aZ ke kfizovatce Ohrada a zaroven dojde v daném
Useku k definitivni stavebni Upravé rozsifenych zastavek Biskupcova. Nové se provizorné rozsifi zastavka
Nékladové nadrazi Zizkov v ulici Jana Zelivského smérem na Ohradu.

V soucasné dobé jsou ve Spatném stavu i semafory a vodovodni potrubi na kfizovatce Ohrada. A protoze
bude timto smérem kvili vyse zminovanym opravdm omezeny provoz automobilové dopravy, TSK a PVS
toho opét vyuZiji k jeji ¢aste¢né rekonstrukci. Omezeny priljezd automobild pres kfizovatku umozni i
opravu poloviny ¢asti vozovky v ulici Pod Krejcarkem ve sméru z Vysocan a rekonstrukci pési lavky.

Podminkou k dostavbé nové tramvajové trati pfes Nakladové nadrazi Zizkov je vystavba nového mostu v
ulici K Cervenému dvoru. Demolice stavajiciho mostu je naplanovana na prvni polovinu roku 2027 do
obdobi, kdy se dokon¢i veskeré vyse popsané akce na ulici Jana Zelivského, kterd poslouZi jako objizdna
trasa.

VSechny zminéné akce by mély probihat od poloviny letosniho roku do poloviny toho pfistiho, kdy se
navaze zmifovanou rekonstrukci Seifertovy ulice. Tlak na jeji v€asnou opravu vznikl v ndvaznosti na dalsi
dopravni projekty jak na Praze 3, tak i mimo ni. Tou nejzasadnéjsi ma byt prestavba technicky zastaralé
Je¢né ulice, kterou mize DPP zacit opravovat az po dokonceni Seifertovy.

V obdobi po roce 2030 je pak v planu modernizace tramvajové trati v Hartigoveé ulici, kde se pfipravuje
Castecné zatravnéni a rozSifeni tramvajovych zastavek. Kompletni rekonstrukce ¢eka Vinohradskou a v
neposledni Fadé by mohla za¢it i oprava ulic Oldanska, Jana Zelivského a Korunni s rekonstrukci tramvajové
trati. Pokud by se odsunula oprava Seifertovy, musely by se posunout i vSechny uvedené projekty, protoze
soubéh takto zasadnich dopravnich omezeni neni mozny.

Prehled mistnich dopravnich omezeni mizete priibézné sledovat na webu
www.praha3.cz/dopravni-omezeni.
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